



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № 15/24.01.2019 г. с предмет: Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград“ Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“

Днес, 13.04.....2020 г. в гр. Златоград, между:

- 1. ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД** със седалище в гр. Златоград, п.к. 4980 и адрес на управление пл. „Стефан Стамболов“ № 1, БУЛСТАТ 000614938, представлявана от Мирослав Митков Янчев - кмет на община Златоград, и по чл.13, ал.3, т.3 от ЗУФПС, Силвия Сашова Щърбова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна, и
- 2. „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД**, ЕИК: 103591328, седалище и адрес на управление гр. Аксаково, община Аксаково, у. „Здравец“ №4, представлявано от Ангел Илиев Ушев заедно с Георги Банков Гочев, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и **“Страната”**, а заедно – **“Страните”** в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител №00183-2018-0002, открита с Решение №154/09.05.2018 г. на кмета на Община Златоград,

*на основание чл. 116, ал. 1 т. 7 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнението на Договор № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на населените места в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/ III 867/ Златоград – Аламовци и SML 2100/ III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях“ (наричан по-долу за краткост **„ДФП“**) се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 КЪМ ДОГОВОР 15/24.01.2019 г. за следното:*

- 1. Съдържанието на чл. 5, ал. 1 се изменя както следва:*

„Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности възлиза общо на 20 (двадесет) месеца, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 година, но не по-късно от един месец преди изтичане срока по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г., съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3.“

Мотиви:

В измененния текст се променя допълнителната крайна дата за изпълнение на договора в чл. 5, ал. 1, представляваща първоначално определена от Възложителя в документацията за