



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53,  
www.zlatograd.bg; e-mail: [ObA-zlatograd@zlatograd.bg](mailto:ObA-zlatograd@zlatograd.bg)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

**КЪМ ДОГОВОР № 15/24.01.2019 г. с предмет: Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград“ Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него“**

Днес, ~~03.08~~ 2020 г. в гр. Златоград, между:

1. **ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД** със седалище в гр. Златоград, п.к. 4980 и адрес на управление пл. „Стефан Стамболов” № 1, БУЛСТАТ \_\_\_\_\_, представлявана от Мирослав Митков Янчев - кмет на община Златоград, и по чл.13, ал.3, т.3 от ЗУФПС, Силвия Сашова Щърбова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна, и
2. „**ОДЕСОССТРОЙ**“ ООД, ЕИК: \_\_\_\_\_, седалище и адрес на управление гр. Аксаково, община Аксаково, у. „Здравец“ №4, представлявано от Ангел Илиев Ушев заедно с Георги Банков Гочев, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и „**Страната**”, а заедно – „**Страните**” в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител №00183-2018-0002, открита с Решение №154/09.05.2018 г. на кмета на Община Златоград,

на основание чл. 12, ал. 6 от договора и чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнението на Договор № 21/07/2/0/00465/09.01.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на населените места в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/ III 867/ Златоград – Аламовци и SML 2100/ III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях” (наричан по-долу за краткост „**ДБФП**“)

се сключи настоящото Допълнително споразумение №2 към договор 15/24.01.2019 г. за следното:

1. В чл. 2, се добавя ал. 3 със следното съдържание:

Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 е максимално и се изплаща до размера на действително изпълнените и приети работи по реда на чл. 8 и приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна рамка, в т.ч. Наредба №3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

2. В чл. 2 се добавя ал. 3 със следното съдържание:

При формиране на възнаграждението по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка за труд - 4,00 лв./час;

- допълнителни разходи върху труд - 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно - складови разходи - 5 %;
- печалба - 10 %;

**Мотиви:**

Включените допълнителни алинеи в договора се налагат за прецизиране на начина на изплащане на възнаграждението по чл. 2, ал. 1 в случаи на настъпили промени в количествено-стойностната сметка, одобрени по реда на ЗУТ и действащата нормативна рамка от всички участници в строителството.

Предложението за промяна в КСС не води до увеличаване на възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от договора и се допуска при наличие на следните документи:

- Заменителна таблица;
- Заповед на проектанта, отразена в Заповедна книга на обекта, за налагане на изменението;
- Писмена обосновка от всички участници в строителството – възложител, строител, проектант, строителен надзор, авторски надзор;

В случай на необходимост от извършване на бъдещи промени в КСС ще се прилага настоящото допълнително споразумение.

Изменението се извършва при пълно съответствие с чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за обществените поръчки. Изменението не води до промяна на предмета на договора и не се определя като съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1 т. 7 от ЗОП.

Настоящото споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**

**МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ**

*Кмет на Община Златоград*

**СИЛВИЯ ЩЪРБОВА**

*Главен счетоводител*

**АСЕН ЧЕРЕШАРОВ**

*Юриисконсулт, ПИ и ЛЗЛД*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„ОДЕСОССТРОЙ“ ООД**

**АНГЕЛ УШЕВ**

*Управител*

**ГЕОРГИ ГОЧЕВ**

*Управител*