

ID	Task Mode	СМР	Ед. Мярка	К-во	Дневна произво	Продължи-телност	Начало	Край	Последо-вателност	Ресурси
1		Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа и ощински пътища в община Златоград				6 days	Mon 02.09.19	Sat 07.09.19		
2		Обособена позиция №9 " Път Златоград - Заставата /връх Костадин /- км 0+000 до км 3+934,93"				6 days	Mon 02.09.19	Sat 07.09.19		
3		Получаване на писмено известие от Възложителя за започване изпълнението на обекта.					Mon 02.09.19	Mon 02.09.19		
4		Временно строителство, мобилизация на строителна техника и оборудване				1 day	Mon 02.09.19	Mon 02.09.19	3	
5		Път Златоград - Заставата / връх Костадин / - км 0+000 до км 3+934,93				4 days	Tue 03.09.19	Fri 06.09.19		
6		Фрезование горен пласт асфалтова настилка с деб.4-6см/ без превоз на фрезования материал/	м2	410,00	1000	1 day	Tue 03.09.19	Tue 03.09.19	4	Фреза
7		Превоз на фрезован материал до 20км	м3	20,00	20	1 day	Tue 03.09.19	Tue 03.09.19	8SS	Самосвал
8		Изрязване на асфалтова п-ка с фугорез	м	20,00	120	1 day	Tue 03.09.19	Tue 03.09.19	6SS	Фугорез ;Работник
9		Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асфалтова настилка, включително всички разходи по	м2	410,00	4500	1 day	Wed 04.09.19	Wed 04.09.19	6	Работник ;Гудронатор ;Водоноски
10		Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	39,36	300	1 day	Wed 04.09.19	Wed 04.09.19	9SS	Асфалтополагаща машина ;Валяк пневматичен ;Валяк 10т;Валяк 2т;Работник [4]
11		Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	59,04	300	1 day	Thu 05.09.19	Thu 05.09.19	10	Асфалтополагаща машина ;Валяк пневматичен ;Валяк 2т;Работник [4]
12		Превоз асфалтова смес	т/км	7936,18	7937	2 days	Wed 04.09.19	Thu 05.09.19	10SS	Самосвал
13		Обмазване с битумна емулсия фуги/стара нова настилка/	м	20,00	20	1 day	Fri 06.09.19	Fri 06.09.19	11	Работник [2]
14		Предаване обекта на Възложителя. Демобилизация				1 day	Sat 07.09.19	Sat 07.09.19	13	

